

**DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y  
TRANSFORMACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS**  
**Avance de Proyectos al 31 de Diciembre de 2016**

	PROYECTO	FECHA INICIO		ESTATUS
1	SIS	09/abr/2012	CONTINÚA	Gestionando documentación para la continuidad de las implementaciones. En proceso los trabajos relacionados con las interconexión con otros sistemas.
2	TELERADIOLOGÍA	21/mar/2014	21/ene/2019	En proceso de implementación de la de Fase 6 en las Unidades Ejecutoras del país.
3	SAFIRO	15/jun/2011	CONTINÚA	En proceso de adquisición de licencias para la interconexión entre servidores.
4	LOGHOS	25/jul/2011	CONTINÚA	A la espera de toma de decisiones para la implementación en el área metro.
5	SIPE	05/ene/2013	CONTINÚA	Verificación de procesos pendientes y seguimiento al mismo.

**DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y  
TRANSFORMACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS**  
**Avance de Proyectos al 31 de Diciembre de 2016**

	PROYECTO	FECHA INICIO		ESTATUS
6	FICHA DIGITAL	29/may/2013	CONTINÚA	Paralelo entre Ficha Impresa y Ficha Digital durante el año 2016. En proceso de la capacitación a las empresas tanto en la capital como en el interior de la República. Gestiones relacionadas con la puesta en producción para un grupo de empresas registradas en el sistema.
7	CÉDULAS JUVENILES - PRIMERA VEZ	18/jun/2013	CONTINÚA	En proceso de integración con el Sistema de Información de Salud (SIS) y Validación del derecho.
8	ANESTESIA	15/dic/2014	CONTINÚA	Gestionando documento para continuar con las instalaciones en las Unidades Ejecutoras a nivel nacional. Continúan las entregas de los kits de anestesia a nivel nacional. 105 máquinas de anestesia instaladas a nivel nacional. Preparando documentación formal para instalación de la aplicación en los quirófanos en 18 Unidades Ejecutoras a nivel nacional.
9	TALONARIOS DE PENSIONADOS y JUBILADOS- VÍA WEB	01/oct/2012	CONTINÚA	Continúan las Jornadas de Docencia y Sensibilización Interna y Externa. Actividades tecnologicas relacionadas con su implementación

**DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y  
TRANSFORMACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS**  
**Avance de Proyectos al 31 de Diciembre de 2016**

	PROYECTO	FECHA INICIO		ESTATUS
10	VALIDACIÓN DEL DERECHO	29/may/2013	CONTINÚA	Continúan las Jornadas de Docencia y Sensibilización Interna. Actividades tecnológicas relacionadas con su implementación. Implementado en los kioscos de algunas unidades ejecutoras.
11	FLUROSCOPIO	10/dic/2014	31/ene/2017	El proyecto está en Ejecución. En proceso de implementación de la Fase 5 en las Unidades Ejecutoras del país.
12	LABORATORIO (LIS)	10/dic/2013	CONTINÚA	Se encuentra en etapa de Ejecución. Realizando las gestiones para la interconexión con el SIS e implementación en las Unidades Ejecutoras. Se están realizando gestiones tecnológicas para la implementación.
13	CERTIFICADO DE DEDUCCIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	06/abr/2015	CONTINÚA	Independencia total del Pensionado o Jubilado para disponer de su Certificado de Deducciones.
14	CSS DIGITAL	15/jun/2016	15/dic/2017	La Fase I se completó, la Fase II está en etapa de ejecución. Continúan agregándose otros servicios ofrecidos por la Caja de Seguro Social, además de información de importancia para nuestros asegurados.

**DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y  
TRANSFORMACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS**  
**Avance de Proyectos al 31 de Diciembre de 2016**

	PROYECTO	FECHA INICIO		ESTATUS
15	TRÁMITE CORTO PLAZO	06/abr/2015	CONTINÚA	Se encuentra en etapa de ejecución Todos los trámites a corto plazo están implementados. Por implementar la Incapacidad de Riesgo Diario.
16	PRÉSTAMOS PERSONALES, PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	02/jun/2014	CONTINÚA	Actualmente se están realizando ajustes en la plataforma tecnológica.
17	GESTIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS	17/may/2016	CONTINÚA	Se están realizando instalaciones en 15 Unidades Ejecutoras.
18	MESA DE AYUDA	24/nov/2016	30/mar/2017	Se encuentra en etapa de Ejecución. Futura implementación del Sistema en marzo'2017. Gestión de capacitaciones.
19	SISTEMA DE VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA (SISVIG)	25/jul/2016	28/feb/2017	Coordinación de visitas a las Unidades Ejecutoras para validar uso correcto del software. Se están generando las estadísticas de epidemiología a la OMS.

**DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y  
TRANSFORMACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS**  
**Avance de Proyectos al 31 de Diciembre de 2016**

	PROYECTO	FECHA INICIO		ESTATUS
20	APP MÓVIL	01/oct/2016	CONTINÚA	Se encuentra en proceso de desarrollo. Ejecutándose actualmente las actividades relacionadas al mismo.
21	SISTEMA PERINATAL (SIP)	03/ene/2016	CONTINÚA	Se están generando los indicadores del Sistema Perinatal para el Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) de la OMS (Estadísticas del Programa Materno Infantil).
22	ROUTERS	01/oct/2016	31/mar/2017	En etapa de ejecución, realizando la instalación de 132 routers en las unidades ejecutoras a nivel nacional, para mejorar la disponibilidad de los servicios que ofrece la Caja de Seguro Social vía web.

Preparado por Itzel López - Administradora de Proyectos  
Félix Valencia - Administrador de Proyectos  
Maribel Velasco de Cruz - Administradora de Proyectos

Revisado por Silvio Herrera Vanela - Director Nacional de Administración de Proyectos