

CAJA DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
INICIATIVAS 2011

Unidad Ejecutora	Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha Propuesta	Fecha Actual	Status / Explicación	%	2010	2011	2012	2013
Dirección Nacional de Procesos	Reingeniería de Procesos	abr-10	dic-11	N/A	Ésta es una tarea permanente de la Dirección Nacional de Procesos	100%	≈	≈		
	Farmacia, Cuarto de Urgencias, Citas Médicas	abr-10	oct-11	N/A	Ésta es una tarea permanente de la Dirección Nacional de Procesos	100%	≈	≈		
	Procesos de SIPE, BPM (Compras), ERP	abr-10	abr-11	abr-11	Se realizó el levantamiento de los procesos para SIPE, el BPM de Compras y el ERP	100%	≈	≈		
	Riesgos Profesionales	ene-11	dic-11	dic-11	Se encuentran realizando el dimensionamiento de las diferentes fases.	40%		≈		
	Laboratorios ISO 9001-2008 (Fase 1)	feb-10	dic-13	feb-11	La primera fase se culminó en febrero de 2011.	100%	≈	≈		
	Creación de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad para Control y Seguimiento de los procesos implementados.	ene-11	ago-11	jun-11	Ya se hizo la contratación de 2 laboratoristas en el área de proceso para la creación de la Unidad.	100%		≈		
Dirección Nacional de Innovación	HIS	abr-11	abr-13	Por definir	Estamos en espera de la fecha de publicación del Pliego de Cargo. Se hará por licitación abreviada.	Por definir		≈		
	Asset Management	ene-11	abr-13	Por definir	En espera de ir a Junta Directiva	Por definir		≈		
	Recursos Humanos - ERP	ene-11	jul-12	jun-13	En espera del Kick Off el 15 de Agosto. Se está adelantando la Fase 2 del proyecto (Análisis y Diseño)	0%		≈		
	SIPE - Ficha Digital	ene-11	ago-11	Por definir	La adenda del proyecto se encuentra en control fiscal, fue remitida por Compras de CSS el día Jueves 7 de Julio.	0%		≈		

	BPM (Compras)	jun-10	jun-11	may-11	El proyecto fue entregado en el mes de mayo del 2011	100%	≈	≈		
	Depuración de Base de Datos del Subsistema Mixto (Primera Fase)	nov-10	abr-11	abr-11	El proyecto se cerró el 27 de abril de 2011.	100%		≈		
Dirección Nacional de Informática	Antivirus: Programa para instalar en todas las computadoras como control preventivos de daños.	oct-09	dic-11	dic-11	El Ing. Rodrigo García realizó dos (2) giras a nivel nacional para planificar la implementación.	100%	≈	≈		
	Consolidación de soluciones de impresión y fotocopiado (Edif. No. 519/520).	feb-10	jun-11	Por definir	El TDR está listo. En espera de última presentación.	Por definir	≈	≈		
	Videovigilancia (Edif. No. 519/520)	oct-10	may-11	oct-11	Se dio la orden de proceder al proveedor y el proyecto se estará entregando el 17 de octubre de 2011	92%	≈	≈		
	Open Source (Contratación para proyecto de Código Abierto para estaciones de Trabajo de la CSS)	ene-10	jun-11	Por definir	El acto público se realizó el 15 de julio de 2011. Se encuentra actualmente en evaluación técnica.	Por definir	≈	≈		
	Networking	sep-10	ago-11	Por definir	Estamos en espera de la fecha de publicación del Pliego de Cargo. Se hará por licitación abreviada.	Por definir	≈	≈		